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JGMATEプロジェクト進捗状況と今後の予定
2018年12月7日

JGMATEプロジェクト運営委員会
委員長　池滝重隆

１．JGMATEプロジェクト実施内容
１）全体プロジェクト管理体制の構築と運営

①４月２０日　事業推進の理事会決議
②５月　８日　事業推進委員会開催
実用プロトタイプ機　基本仕様他の検討

③６月２６日　事業推進委員会開催
　　　　　　　今年度JKA補助事業の到達点確認
　　　　　　　プロトタイプ機の活用と装置設置場選定について
　　　　　　　応用研殿追加費用発生について
　　　　　　　JGMA規格制定に向けた原案検討委員会設置について

④８月　６日　事業推進委員会開催
　　　　　　　計画進捗確認
　　⑤８月３１日　事業推進委員会開催
　　　　　　　　　補助事業関係業務日程・担当打合
２）超多点自動硬度測定装置実用プロトタイプ製作

①６月　６日　金属性状評価装置　装置部品
圧子ユニット他をフューチュアテックに発注
②６月１８日　金属性状評価装置　装置部品
チルトテーブルをニコンエンジニアリングに発注
③７月　４日　金属性状評価装置をニコンインステックに発注

④１０月１５日　チルトテーブル検収立合
実用プロトタイプ機に組込まれるガイド類が慢性的な長納期化となっており、3か月程度の遅れ発生。設備組立期間を短縮するために、ユニット毎に準備を進めた。
３）プロトタイプ機によるフィールドモニタリング

候補地　６／１３　長岡歯車、１０／４　品川重工　２社選定の上、候補企業へ訪問し、設置環境等の確認を実施。
４）新ＪＩＳ規格制定のための鋼材品質評価データの蓄積
１０月　４日　第１段階テストピース立会検収
１０月１０日　第１回ＪＧＭＡ規格制定委員会開催

５）事業の関連業界他への周知・広報
１０月　３日　日刊工業新聞掲載

２．事業の実施状況と今後の予定
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	機械信頼性向上と鋼材評価新手法のフィールド評価


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	①全体プロジェクト管理体制の構築と運営
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	・事業推進委員会の設置、運営
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	・推進委員会による事業進捗管理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 成果報告書の作成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 決算報告
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	②超多点自動硬度測定装置の実用プロトタイプ製作

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 基本仕様の検討
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 実用プロトタイプ機の設計・製作
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 硬度測定圧痕評価解析ソフトウエア開発
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· フィールドモニターリング結果の装置への反映
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	・
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	③プロトタイプ機によるフィールドモニターリング
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· プロトタイプ機のモニター企業への設置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· モニター企業による鋼材実測定
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 測定データのフィードバックと現場での品質確認測定・評価
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	④新JIS規格制定のための鋼材品質評価データ蓄積
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 実測定データの整理・評価と蓄積
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 新JIS規格制定の準備検討
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 応用科学研究所における実使用鋼材測定・評価
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	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	⑤事業の関連業界他への周知・広報
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 国際学会での発表と関連業界への周知・講演会
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
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３．その他
①平成31年度JKA補助事業の申請を提出（９月１４日）
以上
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